RS-002 · RESISCO ÇALIŞMA ARACI

100 günlük dekarbonizasyon planı

Dört fazlı uygulama rayı · görev, sahip, kanıt ve karar kapıları

Ad	100 günlük dekarbonizasyon planı
Sürüm	1.0
Yayın tarihi	28 Ağustos 2026
Kullanım amacı	İlk yüz günde veri sahipliği, envanter, maruziyet, hedef, proje portföyü ve yönetim kararının minimum uygulanabilir omurgasını kurmak.
Kapsam dışı	Nihai geçiş planı, detay mühendislik, yatırım onayı veya güvence raporu değildir.
Yöntem notu	Araç; ölç, maruziyeti belirle, hedef koy, seçenekleri değerlendir, finanse et, uygula, kanıtla ve güncelle döngüsüne göre düzenlenmiştir.
Örnek veri durumu	TEMSİLİ / boş şablon. Gerçek tesis, şirket veya müşteri verisi içermez.
Sorumluluk reddi	Genel çalışma aracıdır; hukuki, teknik, finansal veya güvence görüşü değildir. Tesise özgü kullanımda güncel mevzuat, yöntem ve uzman incelemesi gerekir.
Kanonik site	https://www.dekarbonizasyon.com

Kullanım notu

Bu dosya doğrudan doldurulabilir bir çalışma düzeni sunar. Kutular, sahip ve kanıt alanları kuruluş verisiyle tamamlanır; TEMSİLİ etiketli açıklamalar gerçek veri değildir.

Uygulama ilkeleri

Yüz günün amacı bütün dönüşümü tamamlamak değil, tekrar üretilebilir veri ile karar verebilir bir proje ve yönetişim düzeni kurmaktır. Her görev; sahip, kanıt, termin ve karar alanıyla kapanır.

0-10. gün · Başlangıç ve sahiplik

No	Görev	Önerilen sahip	Çıktı / kanıt
1	Yönetim sponsoru ve çalışma sahibi ata	Yönetim	Yetki ve rol notu
2	Kuruluş, tesis ve raporlama sınırını yaz	Finans + çevre	Sınır kararı
3	Veri talep listesini yayımla	Veri sahibi	RS-003
4	ETS, CBAM, EEYY, TSRS ve banka maruziyetini tara	Hukuk + finans	İlk maruziyet haritası

11-30. gün · Veri ve envanter omurgası

No	Görev	Önerilen sahip	Çıktı / kanıt
5	Kapsam 1-2 faaliyet verisi ve kanıtını topla	Enerji + üretim	Veri paketi
6	Kapsam 3 ön taramasını tamamla	Satın alma + lojistik	Kategori önem sırası
7	Faktör, GWP seti ve hesap yöntemini kaydet	Teknik ekip	Yöntem notu
8	Baz yıl ve yeniden hesaplama kuralını yaz	Sürdürülebilirlik	Baz yıl kararı

31-60. gün · Hedef ve seçenekler

No	Görev	Önerilen sahip	Çıktı / kanıt
9	Mutlak hedef, yoğunluk göstergesi ve patika taslağı kur	Yönetim + teknik	RS-006
10	Teknik kaldıraçları ve fikir havuzunu çıkar	Tesis ekipleri	Uzun liste
11	Her öncelikli fikir için proje kartı doldur	Proje sahipleri	RS-005
12	Bağımlılıkları ve uygulama sırasını haritala	PMO	Bağımlılık haritası

61-100. gün · Finans, karar ve uygulama

No	Görev	Önerilen sahip	Çıktı / kanıt
13	Öncelikli projelerin nakit akışını kur	Finans	RS-008
14	MACC ve portföy kararını tamamla	Yatırım komitesi	RS-009
15	Banka / finansman veri paketini hazırla	Finansman	RS-010
16	Yıllık bütçe, sahip, termin ve kilometre taşlarını onayla	Yönetim	100. gün karar notu

Karar kapıları

Gün	Kapı	Geçiş koşulu
10	Sahiplik	Sponsor, çalışma sahibi, sınır ve veri talebi onaylı.
30	Veri	Kapsam 1-2 minimum veri paketi ve kanıt indeksi kurulmuş.
60	Hedef ve seçenek	Patika taslağı ile karşılaştırılabilir proje kartları mevcut.
100	Yatırım ve uygulama	Portföy, bütçe, sahip, termin ve yıllık gözden geçirme kararı onaylı.

Haftalık çalışma ritmi

Toplantı	Süre	Amaç
Veri ve kanıt	30 dk	Eksik veri, sahip ve kalite sorunlarını kapatmak.
Teknik seçenek	45 dk	Azaltım, uygulanabilirlik ve bağımlılıkları netleştirmek.
Finans ve portföy	45 dk	Nakit akışı, bütçe ve öncelik değişikliklerini karara hazırlamak.
Yönetim kapısı	Aylık	Açık karar, kaynak ihtiyacı ve riskleri onaylamak.